

質 疑 回 答 書

工事名：奈良先端大 物質創成科学F棟外壁改修その他工事

令和5年9月19日

課 長	課長補佐	係 長	担 当 者
			

令和5年9月19日

質疑回答書

工事名：奈良先端大 物質創成科学F棟外壁改修その他工事

標記工事の質疑について下記のとおり回答いたします。

No.	図面番号	質疑事項	回 答
		なし	別紙変更指示書を参照すること。
			以上

令和5年9月19日

変更指示書

工事名：奈良先端大 物質創成科学F棟外壁改修その他工事

標記工事について下記のとおり変更いたします。

[illegible]

施工条件

1. 作業環境について

- 1) 作業実施時間は、原則として8時30分～17時15分とする。
- 2) 作業延長する場合は、事前に監督職員へ連絡を行い、承諾を得ること。

2. 工事期間中の留意事項

- 1) 工事において断水及び停電等の建物管理に影響のある作業は、下記の別契約業務の業務責任者と調整を図ること。
業務名:奈良先端大生駒団地保全業務 受注者:日東カストディアル・サービス(株)
- 2) 騒音、振動、粉塵を伴う作業については、事前に監督職員と協議の上施工日を決定する。
- 3) 断水や停電、特に大きな騒音、振動等を伴う作業(搬入搬出作業やコア抜き、アンカー打設等)は原則として土・日・祝日に行うこと。
- 4) 本工事は大学運営を行いながらの改修であり、工程・作業方法・養生方法については動線確保等の配慮をすると共に監督職員と十分な協議を行うこと。
- 5) 道路・側溝・地下埋設物等を汚損若しくは破損したときは、速やかに監督職員と協議の上現状に復するものとする。

3. 学内行事予定

- 1) 学内行事予定日については、下記による。
その他については監督職員の指示によるものとする。

追加

行 事		日 程
●	学位記授与式	令和5年9月25日(月)
●	入学式	令和5年10月2日(月)
●	全学停電	令和5年10月15日(日)
●	入試	令和5年10月24日(火) ～ 10月26日(木)
●	消防訓練	令和5年11月16日(木)
●	オープンキャンパス	令和5年11月18日(土)
●	学位記授与式	令和5年12月22日(金)
●	入試	令和6年2月19日(月) ～ 2月20日(火)

凡例 ●:作業不可(構内立入不可)

○:騒音等規制有(構内立入可)

建物内作業で騒音のない作業は可能。監督職員との協議による。